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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

хода работ по внедрению ФГОС ООО в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

	№ п/п
	Объекты контроля
	Субъекты контроля
	Сроки контроля
	Методы сбора информации

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Герус Л.М.., зам. директора по МР
	сентябрь
	ноябрь
	Собеседование с педагогами

	2
	Приведение  нормативной базы Гимназии  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Ердикова Н.А. директор Гимназии
	ноябрь
	май
	Изучение документации

	3
	Пополнение банка нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Ердикова Н.А. директор Гимназии
	ноябрь
	май
	Изучение документации

	4
	Проверка деятельности Координационного Совета по введению ФГОС ООО в  МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты
	Ердикова Н.А. директор Гимназии
	ноябрь
	май
	Собеседование с членами Совета, изучение документации

	
	Проверка деятельности рабочей группы по введению ФГОС ООО в  МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
	Герус Л.М.., зам. директора по МР
	октябрь
	май
	Собеседование с членами рабочей группы, изучение документации

	5
	Степень реализации плана методической работы по вопросам введения ФГОС ООО в Гимназии
	Герус Л.М.., зам. директора по МР
	ноябрь
	май
	Собеседование с педагогами, изучение документации

	6
	Оценка результатов информирования родительской общественности о ходе подготовки к введению 
в школе требований федерального государственного образовательного стандарта ООО 
	Герус Л.М.., зам. директора по МР
	октябрь
	апрель
	Анализ результатов анкетирования родительской общественности 

	7
	Проверка прохождения курсов повышения квалификации при КРИРО и ПК
	Герус Л.М.., зам. директора по МР
	октябрь
	май
	Изучение документации

	8
	Оценка результатов посещения городских семинаров
	Герус Л.М.., зам. директора по МР
	октябрь
	май
	Собеседование с педагогами

	9
	Оценка качества внутригимназического повышения квалификации педагогов, работающих на уровне основного общего образования, согласно плану методической работы.
	Герус Л.М.., зам. директора по МР
	сентябрь
	май
	Собеседование с педагогами

	10
	Степень обеспеченности учебниками, учебно-методическими и дидактических материалами, наглядными пособиями
	Ердикова Н.А. директор Гимназии
	апрель
	май
	Изучение документации

	11
	Проверка выполнения дополнительных соглашений к трудовому договору, Положения о стимулировании работников МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты (в том числе участников введения ФГОС ООО в Гимназии).
	Ердикова Н.А. директор Гимназии
	май
	август
	Изучение документации

	12
	Проверка выполнения запланированных мероприятий по приведению материально-технической базы Гимназии в соответствие требованиям ФГОС ООО
	Ердикова Н.А. директор Гимназии
	октябрь
	август
	Изучение документации

	13
	Проверка готовности нормативной базыГимназии  к введению ФГОС в 2014-2015 учебном году
	Ердикова Н.А. директор Гимназии
	октябрь
	май
	Изучение документации

	14
	Проверка готовности системы контроля за введением ФГОС ООО в 2014-2015 уч. году
	Ердикова Н.А. директор Гимназии
	ноябрь
	май
	Изучение документации

	15
	Проверка готовности рабочей группы к реализации ФГОС ООО в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты в 5-х классах
	Герус Л.М.., зам. директора по МР
	октябрь
	май
	Участие в работе МО, МС, изучение документации

	16
	Проверка корректировки плана методической работы по вопросам введения ФГОС ООО в Гимназии
	Герус Л.М.., зам. директора по МР
	апрель
	май
	Изучение документации

	17
	Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами
	Ердикова Н.А. директор Гимназии
	май
	август
	Изучение документации
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